

Omgevingsadviesraad, Cornwerd

15 juni 2020

Opening

Opening door voorzitter. Geen op- en of aanmerkingen op de agenda.

Verslag

Verslag wordt vastgesteld met twee wijzigingen:

- XX vorige vergadering ook aanwezig.
- Laatste zin Corwerd moet zijn Cornwerd.

Stand van zaken

Aanbesteding windturbines loopt sinds november vorig jaar, we hadden gehoopt dat we nu reeds met één partij de eindonderhandeling in zouden zijn, maar de aanbiedingen liggen zo dicht bij elkaar dat we wat langer de tijd nodig hebben om deze goed te vergelijken en de partij te kiezen waarmee we de eindonderhandelingen mee in gaan (preferred bidder). We gaan ervan uit dat we de onderhandeling in augustus afronden en dan ook bekend kunnen maken welke turbine geplaatst zal worden. Dan kunnen we ook duidelijkheid geven over de transportroutes tijdens de bouw en de precieze planning (beide partijen hebben een andere levertijd van de turbines).

De aanbesteding van de civiele- en elektrische werken loopt ook, de eerste stappen zijn gemaakt waarbij een aantal partijen is gevraagd of zij interesse hebben om de werken uit te voeren. Zodra de preferred bidder voor de turbine is gekozen, kunnen de ontwerpen van de civiele en elektrische werken afmaken en de markt feitelijk benaderen. We verwachten dit traject in oktober 2020 af te ronden en dan dus de partij(en) te hebben geselecteerd die de werken gaat uitvoeren.

Netaansluiting: we hebben een offerte ontvangen van Liander voor een netaansluiting vanaf onderstation Herbaijum. Liander gaat er vooralsnog vanuit dat de doorlooptijd van de aansluiting 18 maanden is. Dat betekent dat de netaansluiting eind volgend jaar gereed zou moeten zijn. We moeten de offerte echter nog goed bestuderen en deze ook naast de planning van de turbineleverancier houden, dus we zullen daar in de volgende OAR verder over informeren.

XX: vanaf wanneer wordt deze 18 maanden gerekend?

XX: Dat zou zijn vanaf het moment dat de opdracht aan Liander is gegeven, maar we moeten de offerte nog goed bestuderen.

Participatie

Volgende bijeenkomst van de werkgroep is 9 september.

Stukken zijn niet fundamenteel aangepast t.o.v. de vorige keer. Slechts verder uitgewerkt mede n.a.v. bespreking tijdens vorige OAR.



XX: Is overwogen jaarlijks een accountverklaring te vragen?

XX: Het is lastig om hier een accountant voor te vinden, daarnaast gezien de beperkte bedragen die hier in omgaan is ervoor gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden.

XX: Mogen ook individuen een beroep doen op het gebiedsfonds?

XX: Ja, maar er moet wel draagvlak zijn.

XX: Mogen ook ondernemers een beroep doen op het gebiedsfonds?

XX: Het is geen financieringsbron voor ondernemers, maar als er een maatschappelijk doel gediend wordt kan dat.

XX: Is 9 mensen in het bestuur van het gebiedsfonds niet wat veel? En is 4 keer vergaderen per jaar niet veel?

XX: Het is minimaal 3 en maximaal 9, maar dit wordt nog even goed bekeken. Dat zou wellicht teruggebracht kunnen worden naar maximaal 7, omdat er 7 dorpen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn. Er is gekozen voor 4 vergaderingen per jaar, zodat er niet een half jaar van tevoren voorstellen voor het gebiedsfonds hoeven te worden ingediend, maar de doorlooptijden kort gehouden kunnen worden. Als er geen voorstellen zijn, hoeft er ook niet vergaderd te worden.

XX: Opmerking van HJB dat bij de uitwerking van de financiële participatie op sommige punten zou afwijken van de anterieure overeenkomst.

XX: Dat klopt, dit is in de vorige bijeenkomst in de OAR ook besproken. Vervolgactie van de werkgroep is om hier apart met HJB over bij te praten (**actie werkgroep financiële participatie**).

Planschade

Er wordt gewerkt aan een uitvraag om een aantal partijen om een offerte te vragen. Initiatiefnemers moeten nog besluiten of er meteen al een second opinion wordt uitgevraagd om zo disputen te voorkomen. De offertes en keuze zal in de OAR worden besproken (**actie initiatiefnemers**).

Geluid

Nu geen update, pas na turbinekeuze kan dit verder worden uitgewerkt (**actie initiatiefnemers**).

Gezondheidsmonitor

GGD Fryslân wordt gevraagd om een offerte voor de geluidsmonitor uit te brengen. Na de zomer wordt OAR daar verder over geïnformeerd. Het RIVM en het expertise netwerk windenergie zullen hierin worden betrokken (**actie provincie**).



OAR wordt gevraagd of er mensen namens de OAR in de klankbordgroep van de gezondheidsmonitor zouden willen. Men wordt gevraagd daarover na te denken. Dit wordt besproken in volgende OAR.

Rondvraag

XX: er komt een evaluatie van de rol van de provincie in relatie tot de OAR.

XX: als offerte van GGD er is zal provincie met IN over bijdrage aan de kosten willen praten.

XX: er is vanuit de werkgroep financiële participatie een uitvraag gedaan om interesse te toetsen voor de administratie en het beheer van de financiële participatie.

Volgende vergadering

Maandag 28 september 2020 om 19:00 in het Dorpshuis te Cornwerd